ZMLUVA O DIELO

(ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“)
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČL. I – ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	**Obec Šašová**
so sídlom:	Šašová 50, 086 12 Kurima
zastúpený:	Jozef Vargovčík, starosta
IČO:	00 322 644
DIČ:	2020778980
bankové spojenie:	SK14 5600 0000 0036 5295 3003

(ĎALEJ V TEXTE AKO „*OBJEDNÁVATEĽ*“)

Zhotoviteľ:	**SETL SK, s.r.o.**
so sídlom/s miestom podnikania:	Partizánska 2635, Bardejov 085 01
zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 19016/P, Oddiel: Sro
zastúpený:	Mgr. Stanislav Soroka, konateľ
vo veciach zmluvných:	Mgr. Stanislav Soroka, konateľ
vo veciach technických:	Mgr. Stanislav Soroka, konateľ
bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	SK38 7500 0000 0040 0545 4894
IČO:	36 823 422
DIČ:	202434502
IČDPH:	SK2022434502

(ĎALEJ V TEXTE AKO „*ZHOTOVITEĽ*“)

ČI. II – PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

„Zateplenie a obnova kultúrno – správnej budovy“

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

1.1. **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer vrátane jeho doplnkov (ďalej len „*PD*“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy,

1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „*rozpočet*“);

1.3. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela podľa článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia**,

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní inžinierskej činnosti nevyhnutnej pre realizáciu diela a pre ukončenie diela kolaudáciou (ďalej v texte spolu aj ako „*dielo*, resp. *predmet zmluvy*“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.

3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami

verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.

6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.

7. Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutých z Environmentálneho fondu, štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov objednávateľa.

ČL. III – TERMÍN PLNENIA

1.

1.1. Termín prevzatia staveniska: **do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy**

1.2. Termín začatia prác: **do 5 dní od prevzatia staveniska**

1.3. Termín ukončenia prác: **do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy**

1.4. Termín odovzdania diela: **nasledujúci pracovný deň od ukončenia prác**

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod.. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).

4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.

5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.

6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.

7. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.

ČL. IV – MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela k. ú. Šašová, parc. č. 156/2 a 156/3 (ďalej spolu v texte aj ako „*stavenisko*“).

ČL. V – CENA DIELA

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **dojednanú cenu** za dielo vo výške **796 378,13 EUR bez DPH**, t.j 979 545,10 EUR vrátane príslušnej DPH.

1.1. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky.

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa.

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.

5. Zmluvná cena dohodnutá v bode 1. čl. V. sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk.

6. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%. a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

7. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

8. Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry.

ČL. VI – FINANCOVANIE, FAKTURÁCIA A PLATENIE

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „*výkaz prác*“), a to na základe jednotlivých čiastkových daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru maximálne 1 x mesačne, pričom je oprávnený vystaviť faktúru aj za dlhšie obdobie ako 1 mesiac.

3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávateľom celkom oprávnene odmietnuté.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Tieto jednotlivé čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: sasova.bj@centrum.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným e-mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:

- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach,
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov,
- 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov,
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií,
- záručné listy,
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu),
- smenovky,
- ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke, a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.

Faktúra bude mať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania,
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,

- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- názov diela,

5. **Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená v deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela**, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť každej faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka. Každá jednotlivá faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe výkazu prác.
7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

ČL. VII – STAVENISKO

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“*; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí v celom areáli, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu priľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
5. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho sledovať najmä, či sú práce vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
   ● *Stavebnotechnický* dozor objednávateľa budú vykonávať osoby určené objednávateľom, ktoré objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.

8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.

9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.

10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dňu odovzdania diela nebude vyčistené a prevádzkyschopnom stave.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií *protokol*, v ktorom uvedú počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií *protokol* s uvedením konečného stavu samostatných meračov el. energie a vody.

12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí **fotodokumentáciu** skutkového stavu terénu a všetkých susedných stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré môžu byť ohrozené stavebnou činnosťou pri realizácii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod.

14. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.

ČL. VIII – STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.

2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.

5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

ČL. IX – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.

2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

ČL. X – ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. **Spolu s oznámením zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu prislúchajúcimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanú čiastku, ktorá bude fakturovaná v konečnej faktúre.**
2. Splnenie dodávky diela:
   a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela v celom rozsahu,
   b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela /ku kolaudácii/, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
   - 4 x projekt skutočného vyhotovenia stavby, a výrobnú dokumentáciu v papierovej forme a 2 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
   - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
   - 1x kópiu stavebného denníka;
   - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií;
   - revízne správy,
   - záručné listy,
   - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);

   bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu s následkom predĺženia plánovanej kolaudácie diela /do 7. dní od odovzdania diela je plánovaná kolaudácia diela/, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dní pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „*previerky*“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

ČL. XI - PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. *Zhotoviteľ*
   1.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
   1.2. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonanie diela iba subdodávateľov, ktorých uviedol v prílohe č. 2 zmluvy a odsúhlasených objednávateľom, alebo iných subdodávateľov v súlade s týmto článkom zmluvy.
   1.3. Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na vykonanie diela použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov,

ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, ak relevantné.

1.4. Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:

1.4.1. identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,

1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa,

1.5. Každá žiadosť podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy musí byť objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržiavala postup vykonania diela a to najneskôr 10 (slovom: desať) pracovných dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy o subdodávke).

1.6. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy, obsahujúcej všetky informácie a doklady podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy, s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia.

1.7. Ak sa objednávateľ v lehote podľa bodu 1.6. tohto článku zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie zmluvy neplatí, ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v prílohe č. 2 zmluvy informácie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto článku zmluvy.

1.8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov,

1.8.1. v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky,

1.8.2. ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo zmluvy alebo

1.8.3. ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 1.3 tohto článku zmluvy.

1.9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi uzatvorenie zmluvy o subdodávke najneskôr do 20 (slovom: dvadsiatich) dní odo dňa uzavretia príslušnej zmluvy o subdodávke ako aj ich prípadných dodatkov.

1.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve o subdodávke bolo dostatočne ošetrené, aby subdodávateľ mohol vykonať dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu objednávateľa postupom podľa tohto článku zmluvy.

1.11. Na základe písomnej žiadosti objednávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej zmluvy o subdodávke v znení jej prípadných dodatkov.

1.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny subdodávateľov zo strany objednávateľa žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo zmluvy.

1.13. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku zmluvy aj v prípade, ak v priebehu súťaže nepredložil objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov, resp. tvrdil, že dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať dielo alebo jeho časť subdodávateľom.

1.14. Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

1.15. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám.

1.16. Porušenie jednotlivých bodov tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

1.17. Každá zmena subdodávateľov sa musí vykonať formou dodatku k zmluve.

1.18. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.

1.19. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

1.20. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.

1.21. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.

1.22. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).

1.23. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.

1.24. Zhotoviteľ je povinný predložiť a nechať schváliť v dostatočnom časovom predstihu /pred montážou, resp. zhotovením/ písomne poverenou osobou Objednávateľa vzorky zo všetkých vizuálne vnímateľných do diela zabudovaných materiálov a komponentov a vizuálne vzorky montážnych celkov.

V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží, resp. použije objednávateľom oprávnene neschválené materiály, komponenty (ďalej ako „prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávateľ je oprávnený dielo, resp. jeho časť neprevziať a zhotoviteľ je povinný tieto prvky bezodkladne, v prípade, ak s nimi objednávateľ nebude súhlasiť, vymeniť / nahradiť; pričom v prípade, ak príde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu, objednávateľ je oprávnený uplatniť sankcie určené v tejto Zmluve.

1.25. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.

1.26. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.

1.27. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.

1.28. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou minimálne na hodnotu celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

1.29. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

1.30. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.

1.31. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.

1.32. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.

1.33. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k priľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.

1.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:

- koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom konárov,
- kmene drevín chrániť debnením,
- koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetria),
- neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.

1.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené dreviny chrániť v zmysle STN 83 70 10 – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

1.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.

1.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

1.38. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou).

2. *Objednávateľ*

2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.

2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

ČL. XII - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.

2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

ČL. XIII - VÝKONOVÁ ZÁBEZPEKA

1. Nevyžaduje sa.

ČL. XIV - ZÁRUČNÁ DOBA ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie.

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a technologické časti bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.

3. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými stranami a trvá po dobu **šesťdesiat (60) mesiacov** na realizované dielo. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako „záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.

5. V prípade, ak sa počas Kolaudačného konania zistí vada spočívajúca najmä, nie však výlučne, v nesúlade Dokumentácie so skutočným vyhotovením Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto vadu odstrániť ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr v lehote do tridsiatich (30) Dní.

6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.

6. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.

8. V prípade, ak pri realizácii diela bude hroziť nebezpečenstvo poškodenia diela zhotoviteľa iným dodávateľom ostatným stavebných objektov, je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti; v prípade, ak objednávateľa o hroziacej škode na diele písomne neupovedomí, zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu a je túto povinný odstrániť na vlastné náklady, a to aj napriek skutočnosti, že túto škodu nespôsobil sám.

9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ.

ČL. XV– DORUČOVANIE

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
   - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
   - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.

ČL. XVI – PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
- odstúpením od Zmluvy,
- písomnou dohodou zmluvných strán

; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.

2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
d) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
e) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
f) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
g) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
h) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
i) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
j) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
k) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
l) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom alebo objednávateľom;
m) ak zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
n) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

o) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
p) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
q) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa;
r) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:
a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v areáli. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

ČL. XVII - SANKCIE

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

3. Ak Zhotoviteľ neposkytne súčinnosť Objednávateľovi v rámci kolaudačného konania, má Objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, následkom ktorého nebude vydané Kolaudačné rozhodnutie v stanovenej lehote príslušným orgánom.

ČL. XVIII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že:
- dôjde k zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tejto zmluvy v súlade s uvedeným ustanovením zákona.
- dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluve o grante/ dotácií z Environmentálneho fondu,
- po doručení Správy z kontroly verejného obstarávania, ak Environmentálny fond neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania v zmysle ktorého bola uzavretá táto Zmluva o dielo, alebo Objednávateľom akceptovanej finančnej ex-post opravy, ak Environmentálny fond v ex-post kontrole verejného obstarávania, v zmysle ktorého bola uzavretá táto Zmluva o dielo identifikuje nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania

o čom bude zhotoviteľ bezodkladne informovaný.
za deň nadobudnutia účinnosti zmluvy sa považuje deň, ktorý nastal neskôr.

3. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o dotácií, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
   a) Poskytovateľ a ňou poverené osoby,
   b) útvary finančnej kontroly/auditu Poskytovateľa a nimi poverené osoby,
   c) Najvyšší kontrolný úrad SR, a nimi poverené osoby,
   d) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ..
   Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere
5. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
8. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
9. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 1: Výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V Šašová dňa.25.08.2026	V Šašová dňa.25.08.2026
Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
----------	----------
Jozef Vargovčík, starosta	Mgr. Stanislav Soroka, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026_22
Stavba: ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

JKSO:
Miesto: Šašová

ČS:
Dátum: 14.8.2026

Objednávateľ:
Obecny úrad Šašová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SETL SK, s. r. o.

IČO: 36823422
IČ DPH:SK2022434502

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.arch.Rudolf Hudák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **796 378,13**

Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH		
23,00%	**796 378,13**	**183 166,97**

Cena s DPH v EUR 979 545,10

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026_22

Stavba: **ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY**

Miesto: **Šašová** Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ: Obecny úrad Šašová Projektant:

Zhotoviteľ: SETL SK, s. r. o. Spracovateľ: Ing.arch.Rudolf Hudák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**796 378,13**	**979 545,10**
A1	**Zateplenie obvodových stien budovy**	204 286,21	251 272,04
A2	**Zateplenie podlahy na teréne**	80 948,51	99 566,67
A3	**Zateplenie strešného plášťa**	120 261,51	147 921,66
A4	**Výmena otvorových konštrukcií**	81 257,29	99 946,47
A5	**Zdravotechnika**	44 610,94	54 871,46
A6	**Vykurovanie**	71 339,84	87 748,00
A7	**Výmena osvetlenia za LED**	37 677,95	46 343,88
A8	**Elektroinštalácia**	20 319,99	24 993,59
A9	**Fotovoltaika**	14 056,32	17 289,27
A91	**Debarierizačné opatrenia**	56 020,49	68 905,20
A92	**Zlepšenie kvality vnútorného prostredia**	65 599,08	80 686,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A1 - Zateplenie obvodových stien budovy

JKSO: ČS:

Miesto: Obec Šašová Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ: IČO:

Obecny úrad Šašová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36823422

SETL SK, s. r. o. IČ DPH:SK2022434502

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.arch.Rudollf Hudák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **204 286,21**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	204 286,21	23,00%	46 985,83

Cena s DPH **v** **EUR** **251 272,04**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A1 - Zateplenie obvodových stien budovy

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**204 286,21**
HSV - Práce a dodávky HSV	190 867,66
1 - Zemné práce	25 329,66
2 - Zakladanie	651,89
5 - Komunikácie	3 511,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	63 124,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	83 065,75
99 - Presun hmôt HSV	15 183,74
M - Práce a dodávky M	8 325,86
21-M-17 - Bleskozvod,uzemnenie - montáž	7 212,21
21-M-18 - Bleskozvod,uzemnenie - dodávka materiálu	1 113,65
PSV - Práce a dodávky PSV	5 092,69
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 576,61
713 - Izolácie tepelné	1 039,54
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 905,34
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	571,20

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A1 - Zateplenie obvodových stien budovy

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**204 286,21**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				190 867,66
	D	1	Zemné práce				25 329,66
1	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t - A1	m2	71,760	3,92	281,30
	VV		59,8*1,2		71,760		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - A1	m2	71,760	28,65	2 055,92
	VV		59,8*1,2		71,760		
3	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	71,760	9,85	706,84
	VV		59,8*1,2		71,760		
4	K	113152440.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	12,000	3,60	43,20
	VV		10*1,2		12,000		
7	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	61,140	78,46	4 797,04
	VV		obkop okolo objektu				
	VV		50,95*1,2		61,140		
8	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	61,140	15,50	947,67
	VV		61,140		61,140		
11	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	61,140	55,30	3 381,04
	VV		61,140		61,140		
12	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	61,140	2,00	122,28
13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	61,140	4,98	304,48
	VV		61,140		61,140		
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	611,400	0,50	305,70
	VV		vzdialenosť max 10km				
	VV		61,140*10		611,400		
15	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	61,140	5,62	343,61
	VV		61,140		61,140		
16	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	61,140	10,15	620,57
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	61,140	0,90	55,03
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	146,736	28,99	4 253,88
	VV		61,14*2,4 'Prepočítané koeficientom množstva		146,736		
19	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	146,736	14,88	2 183,43
	VV		61,14*2,4 'Prepočítané koeficientom množstva		146,736		
20	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,152	4,76	291,08
	VV		zasyp				
	VV		50,96*1,2		61,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*240,238*	*19,30*	*4 636,59*
	VV		50,95*1,2*1,89*1,1		127,110		
	VV		127,11*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		240,238		
	D	2	Zakladanie				651,89
31	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	270,490	0,97	262,38
	VV		(50,95+50,95+60*1,2*2)*1,1		270,490		
32	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*270,490*	*1,44*	*389,51*
	D	5	Komunikácie				3 511,82
33	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm -A1	m2	62,050	11,80	732,19
34	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm -A1	m2	62,050	3,55	220,28
35	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm -A1	m2	14,600	9,21	134,47
36	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	14,600	16,73	244,26
37	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm -A1	m2	62,050	19,69	1 221,76
38	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná -A1*	*m2*	*63,291*	*15,15*	*958,86*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				63 124,80
39	K	61148111R	Potiahnutie vonkajších podláh sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	19,720	9,20	181,42
46	K	622422511.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých (napr Repol hrubá sanačná malta SM 40 alebo iná s rovnakými vlastnosťami)	m2	286,689	12,62	3 618,02
	VV		zatrietie škár porobetónových panelov				
	VV		573,377*0,5		286,689		
47	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	573,377	3,35	1 920,81
48	K	622464352	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit StarTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	573,377	18,55	10 636,14
49	K	622465113.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100% - sokolové murivo	m2	67,788	13,43	910,39
	VV		ošetrenie soklového muriva				
	VV		49,3*1,1*1,25		67,788		
50	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	573,377	10,11	5 796,84
51	K	625250218.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy s lištovaním	m2	19,025	62,86	1 195,91
52	K	625250222.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 240 mm, skrutkovacie kotvy s lištovaním	m2	470,075	70,00	32 905,25
53	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm s lištovaním	m2	32,600	38,60	1 258,36
54	K	625250542.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy s lištovaním	m2	5,500	34,20	188,10
55	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy s lištovaním	m2	2,217	41,30	91,56
56	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy s lištovaním	m2	58,960	75,00	4 422,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				83 065,75
57	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory -A1	m	40,810	7,48	305,26
	VV		37,1*1,1		40,810		
58	*M*	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný -A1*	*ks*	*44,891*	*3,15*	*141,41*
	VV		40,81*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		44,891		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	941941291.S	Prenájom lešenia na 30 dní	m2	730,000	1,90	1 387,00
60	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	730,000	2,12	1 547,60
61	K	941944051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podlahy šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	730,000	2,90	2 117,00
62	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	730,000	2,21	1 613,30
63	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	730,000	0,98	715,40
64	K	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	10,000	10,90	109,00
	VV		nad vstupom				
	VV		2,0*5		10,000		
65	K	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	10,000	1,99	19,90
66	K	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	10,000	3,01	30,10
	VV		2,0*5		10,000		
67	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	573,377	1,08	619,25
	VV		573,377		573,377		
104	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	110,000	3,40	374,00
	VV		11*10		110,000		
105	K	953995408.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil pre nízkoenergetické a pasívne domy	m	212,300	11,25	2 388,38
	VV		163+49,3		212,300		
106	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	20,000	12,37	247,40
	VV		2*10		20,000		
107	K	953995432.S	Ukončovací profil pri oplechovaní	m	23,800	10,70	254,66
	VV		23,8		23,800		
68	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	8,000	2,38	19,04
69	*M*	*429720338000.S*	*Mriežka ventilačná plastová 200x200 mm*	*ks*	*8,000*	*5,50*	*44,00*
70	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	2,000	3,20	6,40
71	*M*	*429720338200.S*	*Mriežka ventilačná plastová 400x400 mm*	*ks*	*2,000*	*6,55*	*13,10*
108	K	953998604.S	Profil rohový pre vytvorenie soklu bez tepelných mostov pre hr. izolantu viac ako 200 mm	m	76,200	10,59	806,96
	VV		34,2+42		76,200		
81	K	975011221.S	Podperná výdreva základového muriva pri v. výmur. do 2 m, hr. muriva do 600 mm, dĺžky podch. do 1 m	m	49,300	112,32	5 537,38
	VV		podchytenie základového muriva pri úprave sokla				
	VV		49,3		49,300		
82	K	975018221.S	Príplatok na drevnenie za k. ď. 1 m v. nad 2 m pri hr. steny do 600 mm a dĺžky podchytenia do 1 m	m	49,300	4,76	234,67
83	K	978036191	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	573,377	3,66	2 098,56
	VV		573,377		573,377		
85	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	46,096	7,01	323,13
	VV		49,3*0,85*1,1		46,096		
86	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	225,025	14,18	3 190,85
89	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	225,025	16,70	3 757,92
90	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 638,750	0,53	868,54
91	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	225,025	14,64	3 294,37
92	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	225,025	130,52	29 370,26
93	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	100,89	201,78
94	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	225,025	95,23	21 429,13
	D	99	Presun hmôt HSV				15 183,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	310,062	48,97	15 183,74
	D	M	Práce a dodávky M				8 325,86
	D	21-M-17	Bleskozvod,uzemnenie - montáž				7 212,21
111	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná uložená pod omietkou D32	m	60,000	1,98	118,80
112	K	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (PZO) štvorcová	ks	6,000	5,35	32,10
109	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	60,000	1,80	108,00
110	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	320,000	1,60	512,00
113	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	12,000	1,33	15,96
114	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	55,000	2,40	132,00
115	K	210220302.1	Podpera VEDENIA PV 21, PV23	ks	150,000	2,40	360,00
122	K	210254875U	PPV	%	3,000	17,77	53,31
116	K	210258745	Asfaltový náter	m	4,000	9,54	38,16
117	K	212365851	Označenie zvodov štítkami	ks	6,000	2,98	17,88
118	K	Pol10R	Revízia bleskozvodu	hod	4,000	125,52	502,08
119	K	Pol6	Tyčový zberač JP 20	ks	3,000	17,71	53,13
120	K	Pol7	Tyčový zberač JP 10	ks	4,000	17,71	70,84
121	K	Pol8	Demontáže stávajuceho bleskozvoddu	hod	25,000	54,90	1 372,50
123	K	Pol9R	Prenájom plošiny	hod	45,000	85,01	3 825,45
	D	21-M-18	Bleskozvod,uzemnenie - dodávka materiálu				1 113,65
124	*M*	*3202354588*	*Gulatina FeZn D10mm*	*m*	*60,000*	*3,41*	*204,60*
125	*M*	*3201254751*	*AlMgSi D8mm*	*m*	*320,000*	*1,14*	*364,80*
126	*M*	*3698525856*	*Trubka FXP 32*	*m*	*60,000*	*0,50*	*30,00*
127	*M*	*3200014758*	*Krabica PZO*	*ks*	*6,000*	*13,22*	*79,32*
128	*M*	*3202125455*	*HR-Svorka SR 02*	*ks*	*24,000*	*1,10*	*26,40*
129	*M*	*3654785412*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*6,000*	*1,89*	*11,34*
130	*M*	*3201248958*	*HR-Svorka SO*	*ks*	*2,000*	*1,58*	*3,16*
131	*M*	*3201248958.1*	*HR-Svorka SK*	*ks*	*31,000*	*1,32*	*40,92*
132	*M*	*3212547895*	*HR-Svorka SJ 01*	*ks*	*14,000*	*1,95*	*27,30*
133	*M*	*3201478547*	*HR-Podpera PV21*	*ks*	*60,000*	*1,43*	*85,80*
134	*M*	*3201478547.1*	*HR-Podpera PV23*	*ks*	*90,000*	*0,92*	*82,80*
135	*M*	*Pol9*	*Tyčový zberač JP 20*	*ks*	*3,000*	*14,63*	*43,89*
136	*M*	*Pol10*	*Tyčový zberač JP 10*	*ks*	*4,000*	*11,75*	*47,00*
137	*M*	*Pol11*	*Držiak DJ1*	*ks*	*14,000*	*1,45*	*20,30*
138	*M*	*Pol12*	*Svorka HUS*	*ks*	*1,000*	*17,30*	*17,30*
139	*M*	*3201258744*	*Označovací štítok 1-6*	*ks*	*6,000*	*0,85*	*5,10*
140	*M*	*3201254785.2*	*Podružný materiál*	*%*	*2,000*	*11,81*	*23,62*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 092,69
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 576,61
96	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	78,272	0,80	62,62
	VV		68,063*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		78,272		
97	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,061*	*2 643,17*	*161,23*
98	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	68,063	4,70	319,90
	VV		49,5*1,25*1,1		68,063		
99	*M*	*5735*	*Nopová fólia 400g (1,5x20m) bal.30m2 5735*	*m2*	*78,272*	*1,20*	*93,93*
	VV		68,063*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		78,272		
100	*M*	*1104*	*Nopová fólia - ukončovacia lišta PVC čierna 8mm(2m) 1104*	*ks*	*25,000*	*2,20*	*55,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	81,246	5,99	486,66
	VV		soklové murivo z exteriérovej strany				
	VV		49,24*1,5*1,1		81,246		
	VV		Súčet		81,246		
102	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*89,371*	*3,84*	*343,18*
	VV		81,246*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		89,371		
103	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,250	43,27	54,09
	D	713	Izolácie tepelné				1 039,54
141	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	47,190	7,30	344,49
145	*M*	*1430421680*	*Izolácia tepelná MW (napr. Knauf FKD S Thermal 100 mm)*	*m2*	*51,909*	*11,73*	*608,89*
	VV		47,19*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		51,909		
143	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,869	46,10	86,16
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 905,34
144	K	763126652.S	Predsadená SDK stena hr. 115 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12.5 mm, TI 100 mm	m2	47,190	38,00	1 793,22
	VV		1NP m 113,112				
	VV		14,3*3,0*1,1		47,190		
146	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,177	51,50	112,12
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				571,20
147	K	769025315R	Dodávka a montáž plastového kruhového potrubia DN 125 mm so sietkou proti hmyzu	m	21,000	27,20	571,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A2 - Zateplenie podlahy na teréne

JKSO:
Miesto: Obec Šašová

ČS:
Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ:
Obecny úrad Šašová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SETL SK, s. r. o.

IČO: 36823422
IČ DPH:SK2022434502

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.arch.Rudollf Hudák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **80 948,51**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	80 948,51	23,00%	18 618,16

Cena s DPH **v** **EUR** **99 566,67**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A2 - Zateplenie podlahy na teréne

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**80 948,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	61 372,71
1 - Zemné práce	14 797,63
2 - Zakladanie	9 297,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 922,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 204,10
99 - Presun hmôt HSV	6 150,63
PSV - Práce a dodávky PSV	19 575,80
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 546,44
713 - Izolácie tepelné	4 166,56
771 - Podlahy z dlaždíc	10 862,80

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A2 - Zateplenie podlahy na teréne

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**80 948,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 372,71
	D	1	Zemné práce				14 797,63
7	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	48,998	78,46	3 844,38
	VV		vykop vo vnútri objektu				
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)*0,21*1,15		48,998		
	VV		Súčet		48,998		
8	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	48,998	15,50	759,47
	VV		48,998		48,998		
11	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	48,998	55,30	2 709,59
	VV		výkop vo vnútri objektu				
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)*0,21*1,15		48,998		
12	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	48,998	2,00	98,00
13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,998	4,98	244,01
	VV		48,998		48,998		
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	489,980	0,50	244,99
	VV		vzdialenosť max 10km				
	VV		48,998*10		489,980		
15	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	48,998	5,62	275,37
16	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	48,998	10,15	497,33
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,998	0,90	44,10
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	117,595	29,00	3 410,26
	VV		48,998*2,4 'Prepočítané koeficientom množstva		117,595		
19	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	117,595	14,88	1 749,81
	VV		48,998*2,4 'Prepočítané koeficientom množstva		117,595		
20	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,318	4,76	106,23
	VV		zasyp				
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)*0,1*1,1		22,318		
21	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*42,181*	*19,30*	*814,09*
	VV		22,318*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		42,181		
	D	2	Zakladanie				9 297,65
22	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	25,361	59,50	1 508,98
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)*0,1*1,25		25,361		
24	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	33,477	133,60	4 472,53
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)*0,15*1,1		33,477		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	22,188	20,50	454,85
	VV		35,5*0,5*1,25		22,188		
26	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	22,188	4,11	91,19
27	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	283,495	7,75	2 197,09
	VV		243,0+40,495		283,495		
31	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	223,179	0,90	200,86
	VV		1.vrstva na terén				
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)*1,1		223,179		
32	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*256,656*	*1,45*	*372,15*
	VV		223,179*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		256,656		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 922,70
33	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	231,266	0,26	60,13
	VV		210,242*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		231,266		
34	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*254,393*	*0,70*	*178,08*
	VV		231,266*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		254,393		
35	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	220,754	40,45	8 929,50
	VV		1.NP				
	VV		210,242*1,05		220,754		
36	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	220,754	7,95	1 754,99
	VV		1.NP				
	VV		210,242*1,05		220,754		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 204,10
37	K	9650421111.S	Búranie podkladového betónu hr.do 100 mm	m3	23,332	102,63	2 394,56
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)*0,1*1,15		23,332		
38	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,090	98,26	2 268,82
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)*0,1*1,1		22,318		
	VV		11,7*0,06*1,1		0,772		
	VV		Súčet		23,090		
39	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických so soklíkom, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	210,242	5,11	1 074,34
	VV		1.NP				
	VV		(8,15+8,73+15,74+15,8+2,6+5,58+2,58+4,03+71,9+19,44+18,84+6,85+6,26+13,73)*1,05		210,242		
	VV		Súčet		210,242		
48	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	51,759	14,18	733,94
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,798	16,70	848,33
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	507,980	0,53	269,23
	VV		50,798*10 'Prepočítané koeficientom množstva		507,980		
43	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,798	14,64	743,68
44	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	50,798	130,52	6 630,15
45	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	4,000	100,89	403,56
46	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	50,798	95,23	4 837,49
	D	99	Presun hmôt HSV				6 150,63
49	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	125,600	48,97	6 150,63
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 575,80
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				4 546,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	282,601	0,80	226,08
	VV		245,74*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		282,601		
51	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,560*	*2 643,17*	*1 480,18*
55	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	245,740	5,99	1 471,98
	VV		interier 1NP podlaha				
	VV		(10,86+8,15+8,73+12,31+15,74+15,8+2,6+5,58+2,58+4,03+71,9+19,44+18,84+6,85+6,26+13,73)*1,1		245,740		
	VV		Súčet		245,740		
56	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*270,314*	*3,84*	*1 038,01*
	VV		245,74*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		270,314		
57	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	9,860	28,20	278,05
58	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,205	43,27	52,14
	D	713	Izolácie tepelné				4 166,56
59	K	713000022.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	213,660	0,78	166,65
	VV		1NP				
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)		202,890		
	VV		2NP ext. terasa				
	VV		10,77		10,770		
	VV		Súčet		213,660		
60	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	237,532	1,38	327,79
	VV		214,729+22,803		237,532		
61	*M*	*283720009000*	*Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER*	*m2*	*214,729*	*13,24*	*2 843,01*
	VV		186,721*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		214,729		
62	*M*	*283720009200*	*Doska EPS 150S hr. 130 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER*	*m2*	*22,803*	*18,56*	*423,22*
	VV		19,829*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		22,803		
63	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,860	1,35	13,31
64	*M*	*283720008900*	*Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER*	*m2*	*11,566*	*10,57*	*122,25*
	VV		10,057*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		11,566		
65	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,869	46,06	270,33
	D	771	Podlahy z dlaždíc				10 862,80
66	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm so soklíkom	m2	210,242	24,81	5 216,10
	VV		1.NP				
	VV		(8,15+8,73+15,74+15,8+2,6+5,58+2,58+4,03+71,9+19,44+18,84+6,85+6,26+13,73)*1,05		210,242		
	VV		Súčet		210,242		
67	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x8 mm, gresové neglazované*	*m2*	*231,266*	*23,38*	*5 407,00*
	VV		210,242*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		231,266		
68	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,060	29,74	239,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A3 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:
Miesto: Obec Šašová

ČS:
Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ:
Obecny úrad Šašová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SETL SK, s. r. o.

IČO: 36823422
IČ DPH:SK2022434502

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.arch.Rudollf Hudák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **120 261,51**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	120 261,51	23,00%	27 660,15

Cena s DPH **v** **EUR** **147 921,66**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A3 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**120 261,51**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 123,76
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 857,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 363,43
99 - Presun hmôt HSV	5 903,33
PSV - Práce a dodávky PSV	98 137,75
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	448,63
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	19 142,12
713 - Izolácie tepelné	21 347,22
762 - Konštrukcie tesárske	16 545,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 661,22
764 - Konštrukcie klampiarske	23 872,65
766 - Konštrukcie stolárske	1 904,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 758,39
771 - Podlahy z dlaždíc	706,50
784 - Maľby	750,60

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A3 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**120 261,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 123,76
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 857,00
59	K	611460302.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 2 mm	m2	301,445	11,10	3 346,04
	VV		strop nad 2.NP				
	VV		301,445		301,445		
60	K	632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	10,846	47,11	510,96
	VV		m212				
	VV		9,86*1,1		10,846		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 363,43
1	K	97108151R	Demontáž stropu z heraklitovej dosky s izoláciou z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	173,580	11,50	1 996,17
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	225,025	14,18	3 190,85
51	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,550	14,18	291,40
52	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20,550	10,18	209,20
53	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	20,550	31,69	651,23
54	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	20,550	9,95	204,47
3	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	2,000	45,00	90,00
4	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	12,000	11,35	136,20
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,550	16,70	343,19
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	205,500	0,53	108,92
	VV		20,55*10		205,500		
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,550	14,64	300,85
8	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	20,550	130,52	2 682,19
9	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	100,89	201,78
10	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	20,550	95,23	1 956,98
	D	99	Presun hmôt HSV				5 903,33
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	120,550	48,97	5 903,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				98 137,75
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				448,63
66	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	9,860	0,80	7,89
67	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 643,17*	*26,43*
68	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	12,473	5,99	74,71
	VV		balkon				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		9,86*1,15*1,1		12,473		
69	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*13,720*	*3,84*	*52,68*
	VV		12,473*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		13,720		
70	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	9,860	28,20	278,05
71	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,205	43,27	8,87
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				19 142,12
12	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	481,646	12,13	5 842,37
	VV		strecha				
	VV		368,47*1,05		386,894		
	VV		celoplošna atika				
	VV		90,24*1,05		94,752		
	VV		Súčet		481,646		
13	*M*	*628310000700.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*553,893*	*8,90*	*4 929,65*
14	*M*	*628310000900.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože - typ viď PD*	*m2*	*553,893*	*9,78*	*5 417,07*
15	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	85,943	14,35	1 233,28
	VV		(45,8+12,55+23,5)*1,05		85,943		
16	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*687,544*	*0,20*	*137,51*
17	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*90,240*	*17,23*	*1 554,84*
18	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,583	47,00	27,40
	D	713	Izolácie tepelné				21 347,22
19	K	713000010.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	546,320	1,40	764,85
	VV		nad 2NP				
	VV		minerálna vlna				
	VV		(17,74+32,18+15,74+36,92+17,52+124,08+11,83+17,15)*2		546,320		
20	K	713000012.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,00198t	m2	273,160	1,10	300,48
	VV		nad 2NP				
	VV		heraklit hr.25mm				
	VV		(17,74+32,18+15,74+36,92+17,52+124,08+11,83+17,15)		273,160		
21	K	713000022.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	213,660	0,76	162,38
	VV		1NP				
	VV		(8,15+11+15,74+15,8+2,0+6,3+2,0+4,54+71,9+11,54+40,82+6,85+6,25)		202,890		
	VV		2NP ext. terasa				
	VV		10,77		10,770		
	VV		Súčet		213,660		
22	K	71311112R	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	m2	277,260	4,72	1 308,67
23	*M*	*631440004600.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*568,383*	*32,38*	*18 404,24*
	VV		277,26*2,05 'Prepočítané koeficientom množstva		568,383		
61	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,860	1,40	13,80
62	*M*	*283720008900*	*Doska EPS 150S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER*	*m2*	*11,566*	*10,62*	*122,83*
	VV		10,057*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		11,566		
24	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,869	46,00	269,97
	D	762	Konštrukcie tesárske				16 545,64
25	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií tesárskych	m	189,225	9,70	1 835,48
26	*M*	*605120006900.S*	*Pohladové trámy, stavebné rezivo*	*m3*	*5,620*	*632,97*	*3 557,29*
27	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	402,454	6,00	2 414,72
	VV		S03				
	VV		291,652+76,818		368,470		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		debnenie okapu				
	VV		35,4*0,8*1,2		33,984		
	VV		Súčet		402,454		
28	*M*	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*442,699*	*18,72*	*8 287,33*
	VV		402,454*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		442,699		
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,043	64,01	450,82
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				11 661,22
30	K	763138203	Podhľad SDK Rigips RF 15 mm montovaný priamo s foliou, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	301,445	32,70	9 857,25
	VV		2NP protipožiarny				
	VV		(19,89+25,06+5,1+6,88+2,62+4,41+30,16+27,05+127,08+11,83+17,15+9,86)*1,05		301,445		
55	*M*	*6369*	*Vysoko parotesná hliníková fólia ALU 0,1mm (1,2x41,6m/50m2/bal) 6369*	*Rolka*	*8,000*	*23,30*	*186,40*
56	*M*	*0322*	*Hliníková páska 50mm pokovená (spájanie parozábran) 0322*	*ks*	*50,000*	*3,26*	*163,00*
57	*M*	*3024*	*DEN BRAVEN Lepidlo na parozábrany PROFI 310ml 3024*	*ks*	*50,000*	*6,15*	*307,50*
58	*M*	*931*	*Parotesný golier pre strešný výlez*	*ks*	*1,000*	*27,00*	*27,00*
31	K	76313952R	Demontáž sololitového podhľadu	m2	301,445	2,83	853,09
	VV		(19,89+25,06+5,1+6,88+2,62+4,41+30,16+27,05+127,08+11,83+17,15+9,86)*1,05		301,445		
32	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,177	51,57	266,98
	D	764	Konštrukcie klampiarske				23 872,65
33	K	764311281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, sklon do 30°	m2	368,470	45,19	16 651,16
	VV		18,96*14,65*1,05		291,652		
	VV		6,2*11,8*1,05		76,818		
	VV		Súčet		368,470		
34	K	764351403.S	Žľaby z plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 360 mm	m	21,200	34,75	736,70
35	K	764351810.S	Demontáž žľabov a zvodov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	35,000	1,40	49,00
36	K	764359411.S	Kotlík kónický z plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	34,41	68,82
37	K	764359432R	Okap striešky - hliníkový profil	m	6,400	17,23	110,27
38	K	764421530.S	Oplechovanie okapov z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	25,400	21,65	549,91
39	K	764421540.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 330 mm	m	14,190	26,82	380,58
	VV		12,9*1,1		14,190		
40	K	764421850.S	Demontáž oplechovania -0,00175t	m	25,400	1,61	40,89
41	K	764422810.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t	m	81,900	2,11	172,81
	VV		81,9		81,900		
42	K	764430550.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 670 mm	m	81,900	54,10	4 430,79
	VV		45,8+12,6+23,5		81,900		
43	K	764451402.S	Zvodové rúry z plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	14,500	31,43	455,74
	VV		2*7,25		14,500		
44	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,451	92,20	225,98
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 904,78
45	K	766421811.S	Demontáž latovania stropu so sololitovou pohladovou doskou hr. 3 mm	m2	277,260	6,87	1 904,78
	VV		nad 2NP				
	VV		(19,89+25,06+5,1+6,88+2,62+4,41+30,19+27,05+127,08+11,83+17,15)		277,260		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 758,39
46	K	767310020.S	Montáž strešného svetlíka manuálne otváravého	ks	1,000	273,00	273,00
47	*M*	*611310010100R*	*Výlez na povalu 1200x700 mm EI 30*	*ks*	*1,000*	*1 473,00*	*1 473,00*
48	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,196	63,22	12,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	771	Podlahy z dlaždíc				706,50
63	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	9,860	24,58	242,36
64	*M*	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované*	*m2*	*10,254*	*21,84*	*223,95*
65	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,060	29,80	240,19
	D	784	Maľby				750,60
49	K	784152261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané jednonásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	301,445	0,83	250,20
	VV		strop 2.NP				
	VV		301,445		301,445		
50	K	784152371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	301,445	1,66	500,40
	VV		strop 2.NP				
	VV		301,445		301,445		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A4 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO: ČS:

Miesto: Obec Šašová Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ: IČO:

Obecny úrad Šašová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36823422

SETL SK, s. r. o. IČ DPH:SK2022434502

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.arch.Rudollf Hudák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **81 257,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	81 257,29	23,00%	18 689,18

Cena s DPH **v** **EUR** **99 946,47**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A4 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**81 257,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 945,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 783,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 775,68
99 - Presun hmôt HSV	5 386,70
PSV - Práce a dodávky PSV	62 311,37
764 - Konštrukcie klampiarske	1 000,70
766 - Konštrukcie stolárske	59 268,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 041,80

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A4 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**81 257,29**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 945,92
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 783,54
45	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	102,773	9,76	1 003,06
	VV		93,43*1,1		102,773		
43	K	625250632.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 30 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia-ostenia	m2	93,430	29,76	2 780,48
	VV		ostenia				
	VV		93,43		93,430		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 775,68
44	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	93,430	9,12	852,08
	VV		(163+49,34)*0,4*1,1		93,430		
1	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	163,000	3,44	560,72
2	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	183,200	3,44	630,21
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	26,500	14,18	375,77
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,500	16,70	442,55
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	265,000	0,53	140,45
	VV		26,5*10		265,000		
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,500	14,64	387,96
9	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	26,500	130,52	3 458,78
10	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	4,000	100,89	403,56
11	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	26,500	95,23	2 523,60
	D	99	Presun hmôt HSV				5 386,70
12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	110,000	48,97	5 386,70
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				62 311,37
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 000,70
13	K	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm	m	38,400	24,30	933,12
	VV		38,4		38,400		
14	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	38,400	1,76	67,58
	VV		1,5*4+1,5*13+1,5*5+0,9+1,5*3		38,400		
	D	766	Konštrukcie stolárske				59 268,87
38	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	163,000	17,30	2 819,90
16	*M*	*611O1*	*Plastové okno 1500x1500 mm*	*ks*	*4,000*	*1 000,00*	*4 000,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	*M*	*611O2*	*Plastové okno 1500x1800 mm*	*ks*	*18,000*	*1 195,00*	*21 510,00*
18	*M*	*611O3*	*Plastové okno 900x600 mm*	*ks*	*1,000*	*246,00*	*246,00*
19	*M*	*611O4*	*Plastové okno 1200x1100 mm*	*ks*	*1,000*	*590,00*	*590,00*
20	*M*	*611O5*	*Plastové okno 1500x600 mm*	*ks*	*3,000*	*403,00*	*1 209,00*
40	K	766621410.S	Montáž hydroizolačnej EPDM pásky odolnej proti stojatej vode do pripojovacej škáry	m	212,340	9,50	2 017,23
	VV		okná				
	VV		163		163,000		
	VV		vonkajšie dvere				
	VV		49,34		49,340		
	VV		Súčet		212,340		
41	*M*	*628510002300.S*	*Folia paronepriepustná tesniaca z EPDM, š. 70mm, dĺ. 25m, pre okenné a fasádne konštrukcie do interiéru*	*m*	*233,574*	*3,65*	*852,55*
42	*M*	*628510003600.S*	*Folia paropriepustná tesniaca z EPDM, š. 250mm, dĺ. 25m , pre okenné a fasádne konštrukcie do exteriéru*	*m*	*233,574*	*6,38*	*1 490,20*
39	K	766641071.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	49,300	19,27	950,01
22	*M*	*611D1*	*Dvere plastové 900x2400 mm*	*ks*	*2,000*	*1 935,00*	*3 870,00*
23	*M*	*611D2*	*Dvere plastové 1100x2400 mm*	*ks*	*1,000*	*2 370,00*	*2 370,00*
24	*M*	*611D3*	*Dvere plastové 1500x2400 mm*	*ks*	*1,000*	*3 220,00*	*3 220,00*
25	*M*	*611D4*	*Dvere plastové 1800x2500 mm*	*ks*	*1,000*	*4 035,00*	*4 035,00*
26	*M*	*611D5*	*Dvere plastové 3350x3020 mm*	*ks*	*1,000*	*6 099,00*	*6 099,00*
27	K	76664116R	Montáž dverí interierových plastových	m	13,600	9,50	129,20
28	*M*	*61161000080R*	*Dvere plastové interierové jednokrídlové*	*ks*	*1,000*	*920,00*	*920,00*
29	*M*	*611610000900R*	*Dvere plastové vnútorné dvojkrídlové*	*ks*	*1,000*	*1 750,00*	*1 750,00*
30	K	766694142R	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	39,600	9,60	380,16
31	*M*	*611560000400.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*39,600*	*17,55*	*694,98*
32	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,299	50,30	115,64
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 041,80
33	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	23,040	6,20	142,85
34	*M*	*553420000005.S*	*Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela*	*m2*	*23,040*	*14,98*	*345,14*
35	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	58,140	5,90	343,03
36	*M*	*611530061300.S*	*Žalúzie interiérové hliníkové*	*m2*	*58,140*	*20,62*	*1 198,85*
37	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,196	60,85	11,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A5 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Obec Šašová

ČS:
Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ:
Obecny úrad Šašová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SETL SK, s. r. o.

IČO: 36823422
IČ DPH:SK2022434502

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.arch.Rudollf Hudák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **44 610,94**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	44 610,94	23,00%	10 260,52

Cena s DPH **v** **EUR** **54 871,46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A5 - Zdravotechnika

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**44 610,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 241,27
1 - Zemné práce	9 253,14
2 - Zakladanie	160,83
4 - Vodorovné konštrukcie	264,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 803,31
8 - Rúrové vedenie	759,76
713 - Izolácie tepelné	511,05
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 337,62
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 168,36
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	954,95
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	56,61
PSV - Práce a dodávky PSV	12 341,08
771 - Podlahy z dlaždíc	2 710,44
781 - Obklady	7 877,43
784 - Maľby	1 753,21

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A5 - Zdravotechnika

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**44 610,94**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 241,27
	D	1	Zemné práce				9 253,14
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	63,271	13,52	855,42
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,879	1,01	21,09
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	53,600	37,30	1 999,28
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,688	10,21	180,59
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	66,183	1,94	128,40
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	66,183	8,40	555,94
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,688	4,24	214,92
8	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,816	1,85	66,26
9	*M*	*583410001200.S*	*Riečny štrk frakcia 4-8 mm*	*t*	*67,692*	*23,17*	*1 568,42*
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,538	30,00	346,14
11	*M*	*583310002900.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm*	*t*	*20,768*	*15,73*	*326,68*
12	K	72117111R	Osadenie a dodávka plastovej nádrže PL 22	kpl	1,000	2 990,00	2 990,00
	D	2	Zakladanie				160,83
13	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,140	51,22	160,83
	D	4	Vodorovné konštrukcie				264,23
14	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,325	49,62	264,23
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 803,31
71	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	430,894	2,55	1 098,78
	VV		40 % z plochy				
	VV		1077,234*0,4		430,894		
72	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	78,522	2,28	179,03
	VV		40 % z plochy				
	VV		196,306*0,4		78,522		
73	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	430,894	8,40	3 619,51
	VV		40 % z plochy				
	VV		1077,234*0,4		430,894		
74	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	78,522	12,74	1 000,37
	VV		40 % z plochy				
	VV		196,306*0,4		78,522		
75	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	260,000	3,65	949,00
	VV		40 % z plochy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		650*0,4		260,000		
76	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	509,416	9,73	4 956,62
	VV		40 % z plochy				
	VV		1NP				
	VV		(25,1+22,9+11,6+4,9+12+14,7+16,2+16+6,2+6,2+7,1+4,4+4,5 +4,5+7,2+8,5+19,2+19,5)*3,*0,40		252,840		
	VV		2.NP				
	VV		(49,4+14,05+16,6+32,2+20,9+22,8+8,4+9,8+8,9+4+4+4,3+5,1) *3,2*0,4		256,576		
	VV		Súčet		509,416		
	D	8	Rúrové vedenie				759,76
15	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	33,500	9,45	316,58
16	K	89126613R	Nerezové nasávacie potrubie s hadicovou spojkou s tvarovkami	m	11,750	32,30	379,53
17	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	33,500	1,90	63,65
	D	713	Izolácie tepelné				511,05
18	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.5-20 mm,vnút.priemer do 60	m	140,000	2,90	406,00
19	*M*	*2837741539*	*Izolácia Trubice Tubolit 22/9-DG*	*m*	*72,000*	*0,64*	*46,08*
20	*M*	*2837741552*	*Izolácia Trubice Tubolit 25/9-DG*	*m*	*44,000*	*0,67*	*29,48*
21	*M*	*2837741572*	*Izolácia Trubice Tubolit 35/9-DG*	*m*	*12,000*	*0,86*	*10,32*
22	*M*	*2837741553*	*Izolácia Trubice Tubolit 42/9-DG*	*m*	*12,000*	*1,03*	*12,36*
23	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,440	1,98	6,81
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 337,62
24	K	721170957	Vsadenie odbočky do potrubia hrdlového do D 160	ks	5,000	73,42	367,10
25	K	721171111	Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové DN 125	m	3,000	28,90	86,70
26	K	721172310	Potrubie z rúr HT odpadné DN 125	m	1,000	29,22	29,22
27	*M*	*2860022620*	*HT čistiaci kus 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE*	*ks*	*1,000*	*3,70*	*3,70*
28	*M*	*2860022630*	*HT čistiaci kus 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE*	*ks*	*2,000*	*5,50*	*11,00*
29	K	721173205	Potrubie z rúr HT DN 50	m	18,000	14,04	252,72
30	K	721173206	Potrubie z rúr HT odpadné D 70	m	12,000	11,80	141,60
31	K	721173209	Potrubie z rúr HT odpadné DN 100	m	28,000	21,30	596,40
32	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	13,000	3,34	43,42
33	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	11,000	4,95	54,45
34	K	721212403	Montáž záp. uzavierok a vetracích hlavíc,	ks	8,000	14,16	113,28
35	*M*	*HL80.1*	*Podlahový vpust s variab.odtokom DN50/75, so zápach.uzáverom (výška vodn.uzáveru 50mm), vtok.mriežka z nerez 115x115mm, HL80.1*	*ks*	*3,000*	*100,55*	*301,65*
36	*M*	*HL807.0*	*Vetracie hlavice DN 75 HL807.0*	*ks*	*2,000*	*39,00*	*78,00*
37	*M*	*HL810.0*	*Vetracie hlavice DN 110 HL810.0*	*ks*	*2,000*	*45,25*	*90,50*
38	*M*	*HL901*	*Privzdušňovací ventil zodpov.pre použitie v rozsahu teplôt -40°až +60°C DN75/90/110 tr.A I*	*ks*	*1,000*	*82,00*	*82,00*
39	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	62,000	1,00	62,00
40	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	15,409	1,55	23,88
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				6 168,36
41	K	230203565	Montáž prechodka PE	ks	1,000	18,25	18,25
42	*M*	*286226030*	*Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 DN/Rp 40/11/4"*	*ks*	*1,000*	*73,50*	*73,50*
43	K	722172602	Potrubie plasthliníkové D 20,0x2,8	m	72,000	15,00	1 080,00
44	K	722172603	Potrubie plasthliníkové D 25,0x3,5	m	44,000	20,60	906,40
45	K	722172611	Potrubie plasthliníkové D 32,0x4,7	m	12,000	34,60	415,20
46	K	722172612	Potrubie plasthliníkové D 40,0x6,0	m	12,000	60,74	728,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	31,000	8,65	268,15
48	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	27,000	6,28	169,56
49	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	12,55	25,10
50	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	5,20	10,40
51	*M*	*5517401570*	*Ventil vypúšťací KFE 1/2"*	*ks*	*2,000*	*3,42*	*6,84*
52	K	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	1,000	3,38	3,38
53	*M*	*5518100265*	*Guľový uzáver voda 1/2"*	*ks*	*1,000*	*8,00*	*8,00*
54	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,000	4,50	4,50
55	*M*	*5518100231*	*Guľový uzáver voda 1"*	*ks*	*1,000*	*14,90*	*14,90*
56	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	8,000	5,40	43,20
57	*M*	*5518100219*	*Guľový uzáver voda 5/4"*	*ks*	*3,000*	*21,80*	*65,40*
58	*M*	*4845510900433*	*Spätný ventil, PN 16, DN 32*	*ks*	*1,000*	*14,85*	*14,85*
59	*M*	*4221505000*	*Ventil spätný BA 295 Honeywell PN 16, DN 32*	*ks*	*1,000*	*695,00*	*695,00*
60	*M*	*5518700422*	*Filter HONEYWELL F 76S-5/4AA, DN 32 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*677,00*	*677,00*
61	*M*	*4849210157*	*Poistný ventil pre TÚV 5/4" x 6/4" KB-DN 32*	*ks*	*1,000*	*393,00*	*393,00*
62	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	140,000	1,85	259,00
63	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	140,000	1,26	176,40
64	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	68,00	68,00
65	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	40,230	1,08	43,45
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				954,95
66	K	724221151	Domová vodáreň bez potrubia, Darling Konta 200-2 alebo ekvivalent	súb.	1,000	950,00	950,00
67	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	6,350	0,78	4,95
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				56,61
68	K	725989101	Montáž dvierok plastových	ks	3,000	0,40	1,20
69	*M*	*6420134720*	*Dvierka plastové 300x300 biele*	*ks*	*3,000*	*8,29*	*24,87*
70	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	64,977	0,47	30,54
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 341,08
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 710,44
84	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm so soklíkom	m2	49,429	24,20	1 196,18
	VV		2.NP 50% z plochy				
	VV		(19,89+25,06+5,1+6,88+2,62+4,41+30,19)*1,05*0,5		49,429		
	VV		Súčet		49,429		
85	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x8 mm, gresové neglazované*	*m2*	*54,372*	*27,85*	*1 514,26*
	VV		49,429*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		54,372		
	D	781	Obklady				7 877,43
79	K	781441018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty	m2	102,245	42,23	4 317,81
	VV		50 % z plochy				
	VV		204,49*0,5		102,245		
80	*M*	*597640000400.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké*	*m2*	*112,468*	*28,33*	*3 186,22*
	VV		102,244*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		112,468		
81	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	12,876	29,00	373,40
	D	784	Maľby				1 753,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	784152261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané jednonásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	715,594	0,80	572,48
	VV		40 % z plochy				
	VV		(1273,54+214,001+301,445)*0,4		715,594		
83	K	784152371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	715,594	1,65	1 180,73
	VV		40% z plochy				
	VV		1788,986*0,4		715,594		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A6 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Obec Šašová

ČS:
Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ:
Obecny úrad Šašová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SETL SK, s. r. o.

IČO: 36823422
IČ DPH:SK2022434502

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.arch.Rudollf Hudák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **71 339,84**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	71 339,84	23,00%	16 408,16

Cena s DPH **v** **EUR** **87 748,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A6 - Vykurovanie

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**71 339,84**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 796,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 796,19
PSV - Práce a dodávky PSV	1 831,92
784 - Maľby	1 831,92

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A6 - Vykurovanie

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**71 339,84**
14	K	Pol13	Balíková zostava Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A, splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie, ohrev pitnej vody a chladenie, typ AWB-E-AC 101.A16 pozostávajúca z : - vnút jedy s obeh čerp, kondenzátorom, elektrickým prietokovým alebo ekvivalent	ks	1,000	13 915,00	13 915,00
15	K	Pol14	Prepojovací M-BUS kábel 15 m pre Vitocal 100-S, Obj. č.: ZK02668	ks	1,000	61,00	61,00
16	K	Pol15	Inštalačná sada pre montáž na stenu 16/10, Obj. č.: ZK00703	ks	1,000	1 372,00	1 372,00
17	K	Pol16	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4", Obj. č.: ZK04657 alebo ekvivalent	ks	1,000	410,00	410,00
18	K	Pol17	Akumulačná nádoba Vitocell 100-W SVWA 200L, biela, Obj. č.: Z018470 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
19	K	Pol18	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) pre meranie teploty v ponornom puzdre. S pripájacím káblom (5,8m dlhým) a konektorom, Obj. č.: 7438702 alebo ekvivalent	ks	1,000	105,85	105,85
20	K	Pol19	Čerpadlová skupina RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60, Obj. č.: 7741074 alebo ekvivalent	ks	1,000	853,68	853,68
21	K	Pol20	Upevnenie na RMS DN25/32, Obj. č.: 7741097	ks	1,000	66,15	66,15
22	K	Pol21	Uvedenie do prevádzky Vitocal 100-S, Obj. č.: 7547859	ks	1,000	852,11	852,11
23	K	Pol22	Dopojenie chladiaceho okruhu, Obj. č.: 7547862	ks	1,000	253,00	253,00
24	K	Pol23	Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady pre 1 vykurovací okruh cena zodpovedá 0,8 hod. práce technika, Obj. č.: 7547828	ks	1,000	521,80	521,80
25	K	Pol24	Obhliadka pred uvedením do prevádzky	ks	1,000	848,97	848,97
26	K	Pol25	Medené trubky 18x1	m	36,000	16,67	600,12
27	K	Pol26	Medené trubky 28x1	m	16,000	26,08	417,28
28	K	Pol27	Medené trubky 35x1,5	m	29,000	34,10	988,90
29	K	Pol28	Tvarovky pre medené trubky, podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa	súbor	1,000	509,50	509,50
30	K	Pol29	Guľový kohút závitový, KK 51, PN25, 150 °C'DN32	ks	12,000	96,21	1 154,52
31	K	Pol30	Vypúšťací kohút, IVAR.EURO N, PN10, 90 °C'DN15	ks	3,000	16,60	49,80
32	K	Pol31	Vyvažovací ventil STAD, PN25, 120 °C DN20, kvs=5,7 m3/h	ks	2,000	160,43	320,86
33	K	Pol32	Vyvažovací ventil STAD, PN25, 120 °CDN25, kvs=8,7 m3/h	ks	2,000	170,98	341,96
34	K	Pol33	Tepelná izolácia potrubí zo syntetického kaučuku K-FLEX ST ST 19x18	m	36,000	6,80	244,80
35	K	Pol34	Tepelná izolácia potrubí zo syntetického kaučuku K-FLEX ST ST 19x28	m	16,000	8,80	140,80
36	K	Pol35	Tepelná izolácia potrubí zo syntetického kaučuku K-FLEX ST ST 19x35	m	29,000	10,00	290,00
37	K	Pol36	Systémová doska TAC 30-2	m2	467,612	10,35	4 839,78
	VV		210,242+257,37		467,612		
38	K	Pol37	Gabotherm hetta polybuténová rúrka, HR-PB hetta DD 15x1,5 oranžová	m	2 270,000	2,40	5 448,00
39	K	Pol38	TAC kotviaca spona	ks	9 000,000	0,24	2 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	Pol39	Rozdeľovač 1" na systémy podlahového vykurovania mosadz pre rúrky 15x1,5, GTF-VSV 2 1", šírka 190 mm	súbor	1,000	184,39	184,39
41	K	Pol40	Rozdeľovač 1" na systémy podlahového vykurovania mosadz pre rúrky 15x1,5, GTF-VSV 6 1", šírka 410 mm	súbor	1,000	331,50	331,50
42	K	Pol41	Rozdeľovač 1" na systémy podlahového vykurovania mosadz pre rúrky 15x1,5, GTF-VSV 8 1", šírka 520 mm	súbor	2,000	413,00	826,00
43	K	Pol42	Adaptér GT-M-KA 15 x 1,5	ks	48,000	5,27	252,96
44	K	Pol43	Uzatvárací kohút 1“ s teplomerom, GT-KHT-1"	pár	4,000	54,70	218,80
45	K	Pol44	Skrinka pre rozdeľovače montáž pod omietku, GT-VKM 4, š=470 mm	ks	1,000	254,90	254,90
46	K	Pol45	Skrinka pre rozdeľovače montáž pod omietku, GT-VKM 7, š=700 mm	ks	1,000	280,00	280,00
47	K	Pol46	Skrinka pre rozdeľovače montáž pod omietku, GT-VKM 10, š=850 mm	ks	2,000	316,88	633,76
48	K	Pol47	Gabotherm ochranná rúrka, GT-SR 25 čierna	m	140,000	1,66	232,40
49	K	Pol48	Okrajový dilatačný pás, GTF-RDS	m	450,000	1,19	535,50
50	K	Pol49	Dilatačný pás, GTF-DFS 100	m	60,000	9,77	586,20
51	K	Pol50	Vodiaci oblúk rúrok GT-RB 15/18	ks	48,000	1,79	85,92
52	K	Pol51	Plastifikátor gabolith, GTF EZ 10, kanister 10 kg	ks	10,000	61,00	610,00
53	K	Pol52	Zónový ventil, DN25, kvs=4,5 m3/h, AG 3	ks	4,000	45,41	181,64
54	K	Pol53	Spojovací kus 1", IGx1" UM	ks	4,000	18,31	73,24
55	K	Pol54	Elektrotermický pohon pre ovládanie ventilov rozdeľovača VTZ22CX-230NC2 230V, NC alebo ekvivalent	ks	4,000	39,17	156,68
56	K	Pol55	Priestorový termostat s týždenným programom dodávka elektro + MaR	ks	4,000	125,11	500,44
57	K	Pol56	Montáž ústredného vykurovania	h	224,000	52,52	11 764,48
58	K	Pol57	Tlakové skúšky, nastavenie prietokov, vykurovacie skúška	h	32,000	58,97	1 887,04
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 796,19
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 796,19
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	430,894	2,53	1 090,16
	VV		40 % z plochy				
	VV		1077,234*0,4		430,894		
2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	78,522	2,31	181,39
	VV		40 % z plochy				
	VV		196,306*0,4		78,522		
3	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	430,894	8,44	3 636,75
	VV		40 % z plochy				
	VV		1077,234*0,4		430,894		
4	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	78,522	12,74	1 000,37
	VV		40 % z plochy				
	VV		196,306*0,4		78,522		
5	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	260,000	3,60	936,00
	VV		40 % z plochy				
	VV		650*0,4		260,000		
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	509,416	9,72	4 951,52
	VV		40 % z plochy				
	VV		1NP				
	VV		(25,1+22,9+11,6+4,9+12+14,7+16,2+16+6,2+6,2+7,1+4,4+4,5+4,5+7,2+8,5+19,2+19,5)*3,*0,40		252,840		
	VV		2.NP				
	VV		(49,4+14,05+16,6+32,2+20,9+22,8+8,4+9,8+8,9+4+4+4,3+5,1)*3,2*0,4		256,576		
	VV		Súčet		509,416		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 831,92
	D	784	Maľby				1 831,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	784152261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané jednonásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	715,594	0,86	615,41
	VV		40 % z plochy				
	VV		(1273,54+214,001+301,445)*0,4		715,594		
13	K	784152371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	715,594	1,70	1 216,51
	VV		40% z plochy				
	VV		1788,986*0,4		715,594		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A7 - Výmena osvetlenia za LED

JKSO: ČS:

Miesto: Obec Šašová Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ: IČO:

Obecny úrad Šašová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36823422

SETL SK, s. r. o. IČ DPH:SK2022434502

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.arch.Rudollf Hudák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **37 677,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	37 677,95	23,00%	8 665,93

Cena s DPH **v** **EUR** **46 343,88**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A7 - Výmena osvetlenia za LED

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**37 677,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 279,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 279,50
M - Práce a dodávky M	17 010,09
21-M 03 - Silnoprúd - montáž	2 973,98
21-M-19 - Revízie elektro	300,00
21-M-20 - Silnoprúd - dodávka materiálu	13 736,11
PSV - Práce a dodávky PSV	11 388,36
763 - Konštrukcie - drevostavby	10 490,29
784 - Maľby	898,07

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A7 - Výmena osvetlenia za LED

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**37 677,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 279,50
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 279,50
10	K	611460302.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 2 mm	m2	301,445	11,14	3 358,10
	VV		301,445		301,445		
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	215,447	2,50	538,62
	VV		20 % z plochy				
	VV		1077,234*0,2		215,447		
2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	39,261	2,28	89,52
	VV		20 % z plochy				
	VV		196,306*0,2		39,261		
3	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	215,447	8,46	1 822,68
	VV		20 % z plochy				
	VV		1077,234*0,2		215,447		
4	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	39,261	12,80	502,54
	VV		20 % z plochy				
	VV		196,306*0,2		39,261		
5	K	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	130,000	3,63	471,90
	VV		20 % z plochy				
	VV		650*0,2		130,000		
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	254,708	9,80	2 496,14
	VV		20 % z plochy				
	VV		1NP				
	VV		(25,1+22,9+11,6+4,9+12+14,7+16,2+16+6,2+6,2+7,1+4,4+4,5+4,5+7,2+8,5+19,2+19,5)*3,*0,2		126,420		
	VV		2.NP				
	VV		(49,4+14,05+16,6+32,2+20,9+22,8+8,4+9,8+8,9+4+4+4,3+5,1)*3,2*0,2		128,288		
	VV		Súčet		254,708		
	D	M	Práce a dodávky M				17 010,09
	D	21-M 03	Silnoprúd - montáž				2 973,98
11	K	210201018	Montáž svietidla	ks	132,000	9,44	1 246,08
12	K	210201018.1	Montáž LED pásov	m	80,000	4,20	336,00
13	K	210201018.2	Montáž trafa 150W/24V	ks	8,000	10,30	82,40
14	K	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	1 300,000	0,60	780,00
15	K	Pol1	Demontáže stávajucej elektroinštalácie	hod	30,000	17,65	529,50
	D	21-M-19	Revízie elektro				300,00
31	K	21097115	Revízna správa a prehliadka	ks	1,000	300,00	300,00
	D	21-M-20	Silnoprúd - dodávka materiálu				13 736,11
16	*M*	*3332555255*	*A-LED svietidlo*	*ks*	*14,000*	*135,85*	*1 901,90*
17	*M*	*3200125555*	*B-LED svietidlo*	*ks*	*12,000*	*59,62*	*715,44*
18	*M*	*3200125555.1*	*B1-LED svietidlo*	*ks*	*8,000*	*64,72*	*517,76*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	*M*	*3525464548*	*C-LED svietidlo*	*ks*	*12,000*	*162,89*	*1 954,68*
20	*M*	*3215612100*	*D-LED svietidlo*	*ks*	*15,000*	*61,20*	*918,00*
21	*M*	*3215612100.1*	*D1-LED svietidlo*	*ks*	*9,000*	*64,80*	*583,20*
22	*M*	*3213589511*	*E-LED svietidlo žiarivkové*	*ks*	*36,000*	*64,87*	*2 335,32*
23	*M*	*3005651231*	*F-LED svietidlo*	*ks*	*6,000*	*56,70*	*340,20*
24	*M*	*3005651231.1*	*F1-LED svietidlo so senzorom*	*ks*	*5,000*	*94,45*	*472,25*
25	*M*	*3005651231.2*	*G-LED svietidlo*	*ks*	*3,000*	*106,22*	*318,66*
26	*M*	*3215468992*	*Nudzové svietidlo 1x11W*	*ks*	*12,000*	*49,50*	*594,00*
27	*M*	*3653546841*	*LED pás 10W/m + AL profil*	*m*	*80,000*	*22,34*	*1 787,20*
28	*M*	*321084510*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5*	*m*	*420,000*	*0,78*	*327,60*
29	*M*	*321069543*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5*	*m*	*880,000*	*0,78*	*686,40*
30	*M*	*34589197*	*Podružný materiál*	*%*	*3,000*	*94,50*	*283,50*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 388,36
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				10 490,29
9	K	763138203	Podhľad SDK Rigips RF 15 mm montovaný priamo s foliou, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	301,445	34,80	10 490,29
	VV		2NP protipožiarny				
	VV		(19,89+25,06+5,1+6,88+2,62+4,41+30,16+27,05+127,08+11,83+17,15+9,86)*1,05		301,445		
	D	784	Maľby				898,07
7	K	784152261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané jednonásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	357,797	0,81	289,82
	VV		20 % z plochy				
	VV		(1273,54+214,001+301,445)*0,2		357,797		
8	K	784152371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	357,797	1,70	608,25
	VV		20% z plochy				
	VV		1788,986*0,2		357,797		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A8 - Elektroinštalácia

JKSO: ČS:

Miesto: Obec Šašová Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ: IČO:

Obecny úrad Šašová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36823422

SETL SK, s. r. o. IČ DPH:SK2022434502

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.arch.Rudollf Hudák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **20 319,99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	20 319,99	23,00%	4 673,60

Cena s DPH **v** **EUR** **24 993,59**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A8 - Elektroinštalácia

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**20 319,99**
M - Práce a dodávky M	19 954,44
21-M 03 - Silnoprúd - montáž	6 912,73
21-M-19 - Revízie elektro	300,00
21-M-20 - Silnoprúd - dodávka materiálu	12 741,71
PSV - Práce a dodávky PSV	365,55
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	365,55

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A8 - Elektroinštalácia

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 319,99**
	D	M	Práce a dodávky M				19 954,44
	D	21-M 03	Silnoprúd - montáž				6 912,73
14	K	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 200mm	m	170,000	0,71	120,70
11	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia - univerzálna(1901, KP 68, KZ 3)	ks	151,000	0,71	107,21
12	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	11,000	0,71	7,81
15	K	210020306	Káblový žľab PVC. vrátane príslušenstva, 60/40.	m	50,000	1,39	69,50
33	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	140,000	0,69	96,60
34	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5x25 mm2	ks	6,000	1,50	9,00
16	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	18,000	1,50	27,00
20	K	210110041.1	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový – radenie 5 IP44	ks	1,000	1,84	1,84
17	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	10,000	1,84	18,40
18	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	18,000	1,62	29,16
21	K	210110045.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia – radenie 6 IP44	ks	4,000	1,62	6,48
19	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000	1,75	5,25
81	K	210110046R	Montáž vypinač matný	ks	54,000	1,75	94,50
22	K	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000	6,50	6,50
23	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	68,000	3,27	222,36
24	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	18,000	3,75	67,50
27	K	210190003	Montáž rozvadzačov RS1,2 ,3	ks	3,000	64,50	193,50
28	K	210190003.1	Montáž sušič ruk	ks	3,000	10,00	30,00
29	K	210190003.2	Montáž ventilátorov +digestor	ks	5,000	10,00	50,00
30	K	210190003.3	Montáž termostatu	ks	4,000	17,73	70,92
31	K	210190003.4	Montáž tlačidla v skrinke so sklom – „Central stop“	ks	1,000	26,00	26,00
32	K	210190003.5	Pripojenie domácej vodárne	ks	1,000	21,20	21,20
26	K	210201018.2	Montáž trafa 150W/24V	ks	8,000	10,00	80,00
25	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	18,000	3,00	54,00
35	K	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	2 350,000	0,71	1 668,50
36	K	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	m	240,000	0,74	177,60
37	K	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	m	380,000	0,74	281,20
38	K	210800527	Vodič medený NN a VN voľne uložený CY 6	m	630,000	0,45	283,50
39	K	210811372	Silový kábel , 5x6 mm2	m	145,000	1,75	253,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	210811377	Silový kábel , 5x16 mm2	m	100,000	2,70	270,00
46	K	21097111	PPV	%	6,000	64,00	384,00
13	K	220260101	Škatuľ.rozvod.Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zavieč.k.s 1-2 vývodmi	ks	25,000	0,71	17,75
41	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	25,000	4,77	119,25
43	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	25,000	0,28	7,00
42	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	25,000	2,45	61,25
45	K	HZS000111	Sekacie práce, prierazy, pílenie do betónu	hod	125,000	11,60	1 450,00
44	K	Pol1	Demontáže stávajucej elektroinštalácie	hod	30,000	17,45	523,50
	D	21-M-19	Revízie elektro				300,00
79	K	21097115	Revízna správa a prehliadka	ks	1,000	300,00	300,00
	D	21-M-20	Silnoprúd - dodávka materiálu				12 741,71
47	*M*	*3201254875*	*Krabica prístrojová KP 68-univerzálna*	*ks*	*151,000*	*0,27*	*40,77*
48	*M*	*3201254785*	*Krabica rozvodná KR 68-univerzálna*	*ks*	*11,000*	*0,30*	*3,30*
49	*M*	*3652120020*	*Krabica Acedur 6455-11*	*ks*	*25,000*	*1,28*	*32,00*
50	*M*	*3201254785.1*	*Trubka fx 20*	*m*	*170,000*	*0,71*	*120,70*
51	*M*	*3884844858*	*Káblový žľab pvc*	*m*	*50,000*	*6,85*	*342,50*
52	*M*	*3369854575*	*Q-Spínač č.1 10A/250V,IP20*	*ks*	*18,000*	*5,82*	*104,76*
53	*M*	*3201254858*	*Q-Spínač č.5 10A/230V,IP20*	*ks*	*10,000*	*8,00*	*80,00*
54	*M*	*3333652100*	*Q-Spínač č.6 10A/250V,IP20*	*ks*	*18,000*	*8,35*	*150,30*
55	*M*	*3698521475*	*Q-Spínač č.7 10A/230V,IP20*	*ks*	*3,000*	*11,11*	*33,33*
56	*M*	*3698521475.1*	*Q-Spínač č.5 10A/230V,IP44*	*ks*	*1,000*	*10,40*	*10,40*
57	*M*	*3698521475.2*	*Q-Spínač č.6 10A/230V,IP 44*	*ks*	*4,000*	*10,40*	*41,60*
58	*M*	*3365325201*	*QS-Sporáková prípojka so signálkou 20A/400V,IP20 ABB biela*	*ks*	*1,000*	*30,18*	*30,18*
59	*M*	*3652147845*	*Zásuvka jednonásob. 16A/250V,IP20*	*ks*	*68,000*	*8,11*	*551,48*
60	*M*	*3652147845.1*	*Zásuvka jednonásob. 16A/250V,IP44*	*ks*	*18,000*	*9,89*	*178,02*
80	*M*	*3652147845.2R*	*Vypínač matný biely kompletný*	*ks*	*54,000*	*9,89*	*534,06*
	VV		18+1+10+18+4+3		54,000		
61	*M*	*3544220950*	*Svorka Bernard vr CU páska*	*ks*	*18,000*	*1,81*	*32,58*
62	*M*	*365874544*	*Rozvádzač RS1*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*
63	*M*	*365874544.1*	*Rozvádzač RS2*	*ks*	*1,000*	*767,00*	*767,00*
64	*M*	*365874544.2*	*Rozvádzač RS3*	*ks*	*1,000*	*681,00*	*681,00*
65	*M*	*365874544.3*	*Elektromerový pilierový rozvádzač RE , dvojtarif 2T*	*ks*	*1,000*	*339,53*	*339,53*
66	*M*	*330138485*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5*	*m*	*2 350,000*	*0,92*	*2 162,00*
67	*M*	*321068654*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x1,5*	*m*	*240,000*	*1,01*	*242,40*
68	*M*	*387984541*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x2,5*	*m*	*380,000*	*1,87*	*710,60*
69	*M*	*321689495*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6*	*m*	*630,000*	*0,68*	*428,40*
70	*M*	*321689495.1*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 10*	*m*	*120,000*	*1,46*	*175,20*
71	*M*	*325168486*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x6*	*m*	*145,000*	*5,36*	*777,20*
72	*M*	*321641111*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x16*	*m*	*100,000*	*14,37*	*1 437,00*
73	*M*	*Pol2*	*Ventilátor*	*ks*	*5,000*	*37,76*	*188,80*
74	*M*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*25,000*	*0,16*	*4,00*
75	*M*	*Pol3*	*Priestorový termostat*	*ks*	*5,000*	*74,52*	*372,60*
76	*M*	*Pol4*	*Tlačidlo „CENTRAL STOP“*	*ks*	*1,000*	*80,00*	*80,00*
77	*M*	*Pol5*	*Transformátor 150W/24V*	*ks*	*8,000*	*40,00*	*320,00*
78	*M*	*34589197*	*Podružný materiál*	*%*	*3,000*	*90,00*	*270,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				365,55
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				365,55
1	K	769021003.S	Montáž potrubie kruhové DN 125	m	13,000	5,42	70,46
2	*M*	*429810000300.S*	*Potrubie kruhové DN 125, dĺžka 1000 mm*	*m*	*13,000*	*4,17*	*54,21*
3	K	769021304.S	Montáž kolena na potrubie DN 80-150	ks	2,000	7,41	14,82
4	*M*	*429850005100.S*	*Koleno 60° DN 80 pre kruhové potrubie*	*ks*	*2,000*	*4,01*	*8,02*
5	K	769021334.S	Montáž spojky na potrubie DN 80-150	ks	1,000	3,01	3,01
6	*M*	*429850012800*	*Spojka DN 125 pre kruhové potrubie*	*ks*	*1,000*	*1,31*	*1,31*
7	K	769021397.S	Montáž kruhovej konzoly potrubie DN 80-150	ks	10,000	8,21	82,10
8	*M*	*429850010300*	*T-kus DN 125 pre kruhové potrubie*	*ks*	*10,000*	*7,42*	*74,20*
9	K	769021547.S	Montáž vetracie striešky do priemeru 140 mm	ks	2,000	5,58	11,16
10	*M*	*429720027600.S*	*Strieška kruhová s prírubou priemer 125 mm*	*ks*	*2,000*	*23,13*	*46,26*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A9 - Fotovoltaika

JKSO:
Miesto: Obec Šašová

ČS:
Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ:
Obecny úrad Šašová

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SETL SK, s. r. o.

IČO: 36823422
IČ DPH:SK2022434502

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.arch.Rudollf Hudák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 056,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	14 056,32	23,00%	3 232,95

Cena s DPH **v** **EUR** **17 289,27**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A9 - Fotovoltaika

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**14 056,32**
M - Práce a dodávky M	14 056,32
21-M - Elektromontáže	14 056,32

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A9 - Fotovoltaika

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 056,32**
	D	M	Práce a dodávky M				14 056,32
	D	21-M	Elektromontáže				14 056,32
2	K	21050R	M+D Vitovolt 300 M410 WK blackframe alebo ekvivalent	ks	22,000	225,00	4 950,00
4	K	2105R	M+D Smartmeter napr Vitovolt Huawei DTSU666-H 100A alebo ekvivalent	súb.	1,000	206,50	206,50
28	K	01	M+D Optimalizér napr. Huawei Smart PV SUN2000-450W-P alebo ekvivalent	súb.	22,000	54,97	1 209,34
5	K	2105R1	M+D Prip. kábel 4mm MC4 2x25m	bal	2,000	54,25	108,50
6	K	2105R12	M+D Pripojov.kábel MC4 EVO2/3m	ks	3,000	7,33	21,99
7	K	2105R3	M+D Zákl.profil Aero OT SPR 10 stupňov, dolný	ks	26,000	5,06	131,56
8	K	2105R5	M+D Vetrací deflekto 15 stupnov	ks	26,000	4,85	126,10
9	K	2105R6	M+D Koncový/ medzokus BP 75mm	ks	10,000	5,12	51,20
10	K	2105R7	M+D Zakl.profil Aero OT 2.0 vrchný	ks	26,000	5,08	132,08
11	K	2105R8	M+D Spojovací diel priečny vzpery 390mm	ks	7,000	11,43	80,01
12	K	2105R9	M+D El. páska sťahovacia 200x2,5 čierna	ks	100,000	0,04	4,00
3	K	210R	M+D Vitovolt menič el. prúdu napr. Huawei SUN2000-10KTL-M1 3 faz. alebo ekvivalent	ks	1,000	2 167,00	2 167,00
22	K	M1	Montážne práce	hod	30,000	29,80	894,00
23	K	M2	M+D Istenie DC/AC	ks	1,000	248,00	248,00
24	K	M3	Elektromontážny materiál	ks	1,000	248,00	248,00
25	K	M4	Elekromontáž	hod	10,000	24,98	249,80
26	K	M5	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	280,00	280,00
27	K	M6	Revízia FVE, potrebná dokumentácia žiadosť VSDs,.	ks	1,000	680,00	680,00
13	K	R1	M+D Skrutka pre priečnu vzperu	ks	100,000	0,24	24,00
21	K	R11	M+D Ostatné prepoj. a kotviace prvky	sub	1,000	130,00	130,00
14	K	R2	Skrutka deflektora	ks	100,000	0,24	24,00
15	K	R3	M+D Zaťažovacia svorka stredná 40mm	ks	17,000	1,85	31,45
16	K	R5	M+D Priečna a taťažová vzpera l=1717mm	súb.	17,000	15,15	257,55
17	K	R6	M+D Zemný profil AERO 2.0 1818mm typ 1	ks	26,000	38,18	992,68
18	K	R7	M+D Zavetrovací plech BM typ 1, l=1800mm	ks	22,000	32,24	709,28
19	K	R8	M+D Stredová príchytka plochá strecha pre AERO	ks	36,000	1,82	65,52
20	K	R9	M+D Koncová príchytka plochá strecha pre AERO	ks	16,000	2,11	33,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A91 - Debarierizačné opatrenia

JKSO: ČS:

Miesto: Obec Šašová Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ: IČO:

Obecny úrad Šašová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36823422

SETL SK, s. r. o. IČ DPH:SK2022434502

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.arch.Rudollf Hudák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **56 020,49**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	56 020,49	23,00%	12 884,71

Cena s DPH **v** **EUR** **68 905,20**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A91 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**56 020,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	17 567,73
1 - Zemné práce	6 863,73
2 - Zakladanie	5 435,74
4 - Vodorovné konštrukcie	1 257,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	895,83
99 - Presun hmôt HSV	3 115,42
PSV - Práce a dodávky PSV	21 863,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 144,25
771 - Podlahy z dlaždíc	3 536,45
783 - Nátery	1 183,06
M - Práce a dodávky M	16 589,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	16 589,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A91 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**56 020,49**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				17 567,73
	D	1	Zemné práce				6 863,73
5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,974	15,60	186,79
	VV		ramp				
	VV		31,1*0,35*1,1		11,974		
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,974	1,01	12,09
9	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,725	43,00	332,18
	VV		základ rampa				
	VV		(24,5+1,25)*0,25*1,2		7,725		
10	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,725	10,21	78,87
11	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	19,699	55,79	1 099,01
	VV		11,974+7,725		19,699		
12	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	19,699	2,00	39,40
13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,699	5,12	100,86
	VV		19,699		19,699		
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	196,990	0,53	104,40
	VV		vzdialenosť max 10km				
	VV		19,699*10		196,990		
15	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	19,699	5,65	111,30
16	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,699	9,94	195,81
17	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,699	0,87	17,14
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,278	28,97	1 369,64
	VV		19,699*2,4 'Prepočítané koeficientom množstva		47,278		
19	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	47,278	14,89	703,97
	VV		19,699*2,4 'Prepočítané koeficientom množstva		47,278		
20	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	61,152	4,70	287,41
	VV		zasyp				
	VV		50,96*1,2		61,152		
21	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*115,577*	*19,25*	*2 224,86*
	VV		61,152*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		115,577		
	D	2	Zakladanie				5 435,74
24	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6,445	133,00	857,19
	VV		(8,7*1,85*2+6,87)*0,15*1,1		6,445		
25	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	31,438	20,48	643,85
	VV		debnenie rampy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		((8,7+8,7)*2+15,5)*0,5*1,25		31,438		
26	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	31,438	4,06	127,64
27	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	49,196	7,72	379,79
	VV		(32,19+6,7)*1,15*1,1		49,196		
28	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm vrátane výstuže	m3	5,282	294,00	1 552,91
29	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,465	122,01	178,74
30	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,250	1 265,00	1 581,25
31	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	43,643	0,93	40,59
	VV		34,5*1,15*1,1		43,643		
32	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*50,189*	*1,47*	*73,78*
	VV		43,643*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		50,189		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 257,01
33	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	3,117	178,70	557,01
	VV		nadbetonavka schodiska				
	VV		0,533*3,2*1,15		1,961		
	VV		6,7*0,15*1,15		1,156		
	VV		Súčet		3,117		
34	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,350	2 000,00	700,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				895,83
35	K	61148111R	Potiahnutie vonkajších podláh sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,779	9,12	390,14
	VV		((8,7+8,7)*1,85+6,7)*1,1		42,779		
50	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	11,220	45,07	505,69
	VV		rampa				
	VV		8,5*1,2*1,1		11,220		
	D	99	Presun hmôt HSV				3 115,42
36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	65,450	47,60	3 115,42
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 863,76
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				17 144,25
37	K	76766155R	Dodávka a montáž strmeň BOVA BV/T 11-40/ 150x180 mm	ks	3,000	12,20	36,60
38	K	76766155R3	M+D Držadlo pre imobilných - rampa Z5	m	107,100	89,65	9 601,52
	VV		(16+19,7)*3		107,100		
39	K	7676615R4	M+D Zábradlie na rampe - nerez	m	43,120	149,65	6 452,91
	VV		(19,5+19,7)*1,1		43,120		
47	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele, vrátane kotvenia - viď PD	kg	233,559	4,34	1 013,65
	VV		Z1A				
	VV		((19,5+19,7)*1,1)*4,71*1,15		233,559		
	VV		Súčet		233,559		
40	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,650	60,87	39,57
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 536,45
41	K	771576109.S1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	67,361	23,78	1 601,84
	VV		rampa				
	VV		((8,7+8,7)*1,85+6,8)*1,15		44,839		
	VV		vonkajšie schodisko				
	VV		0,47*3,2*6*1,15		10,378		
	VV		m.101				
	VV		10,56*1,15		12,144		
	VV		Súčet		67,361		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	*M*	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované*	*m2*	*67,361*	*25,25*	*1 700,87*
43	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,060	29,00	233,74
	D	783	Nátery				1 183,06
44	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	78,400	11,12	871,81
	VV		(19,5+19,7)*1,0*2		78,400		
45	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	78,400	3,97	311,25
	D	M	Práce a dodávky M				16 589,00
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				16 589,00
46	K	33003000R	Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny SO STRATOS PL1	ks	1,000	16 589,00	16 589,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A92 - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO: ČS:

Miesto: Obec Šašová Dátum: 14.08.2026

Objednávateľ: IČO:

Obecny úrad Šašová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36823422

SETL SK, s. r. o. IČ DPH:SK2022434502

Projektant: IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.arch.Rudollf Hudák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **65 599,08**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	65 599,08	23,00%	15 087,79

Cena s DPH **v** **EUR** **80 686,87**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A92 - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**65 599,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 735,74
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	7 677,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 936,24
99 - Presun hmôt HSV	6 122,47
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	9 895,87
PSV - Práce a dodávky PSV	32 967,47
766 - Konštrukcie stolárske	14 711,45
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	334,63
771 - Podlahy z dlaždíc	2 503,24
775 - Podlahy vlysové a parketové	6 708,57
781 - Obklady	7 790,05
784 - Maľby	919,53

ROZPOČET

Stavba:

ROZPOČET 2026 - ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO – SPRÁVNEJ BUDOVY

Objekt:

A92 - Zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:	Obec Šašová	Dátum:	14.08.2026
Objednávateľ:	Obecny úrad Šašová	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SETL SK, s. r. o.	Spracovateľ:	Ing.arch.Rudollf Hudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**65 599,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 735,74
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				7 677,03
1	K	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	m3	3,428	241,18	826,77
2	K	314231426.S	Ukončovacie prvky komínov komínová strieška jednoprieduchová nerezová	ks	3,000	151,50	454,50
3	K	317160159.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 3000 mm	ks	1,000	45,50	45,50
4	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	28,08	140,40
5	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	15,000	33,20	498,00
6	K	317162135	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000	44,40	222,00
7	K	317162136	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	49,75	199,00
8	K	317162301	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	11,000	15,68	172,48
9	K	317162303	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,000	20,50	287,00
10	K	317162309	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	29,10	29,10
11	K	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249)	m2	57,685	31,66	1 826,31
12	K	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	78,980	37,68	2 975,97
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 936,24
13	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	42,190	5,06	213,48
14	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,559	36,30	238,09
15	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	5,760	57,21	329,53
	VV		3,2*0,3*6		5,760		
16	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	148,780	5,44	809,36
17	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,025	14,18	354,85
18	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	2,000	43,14	86,28
19	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	12,000	11,38	136,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,025	16,70	417,92
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	250,250	0,53	132,63
	VV		25,025*10 'Prepočítané koeficientom množstva		250,250		
22	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,025	14,64	366,37
23	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	25,025	130,52	3 266,26
24	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	100,89	201,78
25	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	25,025	95,23	2 383,13
	D	99	Presun hmôt HSV				6 122,47
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	125,025	48,97	6 122,47
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				9 895,87
51	K	725119701	Montáž konštrukcie pre závesné WC	súb	6,000	62,26	373,56
52	K	725119711	Montáž záchoda závesného - GEBERIT	súb	6,000	45,90	275,40
53	*M*	*5516423005458*	*Geberit Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5*	*ks*	*6,000*	*308,40*	*1 850,40*
54	*M*	*5516423005538*	*Geberit tlačidlo Samba biela 295x 175x 45 obj.č. 115.770.11.1*	*ks*	*6,000*	*54,50*	*327,00*
55	*M*	*6420139570*	*JIKA OLYMP závesné WC 2064.0 + sedátko*	*ks*	*6,000*	*185,15*	*1 110,90*
56	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	4,000	18,70	74,80
57	*M*	*6420131890*	*JIKA DOMINO pisoár 4110.1 487 24 V, infra*	*ks*	*4,000*	*490,12*	*1 960,48*
58	*M*	*6424310167*	*Montážna sada pre upev.pisoáru, č. 9921.0*	*ks*	*4,000*	*3,08*	*12,32*
59	*M*	*6424310186*	*Napájací zdroj 24V, pre pisoár č. 9507.1 antiv.*	*ks*	*2,000*	*72,43*	*144,86*
60	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	6,000	43,05	258,30
61	*M*	*6420139330*	*JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm*	*ks*	*6,000*	*66,90*	*401,40*
62	K	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojdrezových,. bez výtok. armatúr	súb.	1,000	33,41	33,41
63	*M*	*5523134900*	*Drez antikorový 800 x 600 x 2 IIA - dvojdrez*	*ks*	*1,000*	*176,20*	*176,20*
64	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	2,000	32,20	64,40
65	*M*	*6420137930*	*JIKA MIRA výlevka - 5104.6 + mriežka*	*ks*	*2,000*	*258,50*	*517,00*
66	K	725819401	Montáž príslušenstvá pre pisoár	súb	4,000	7,60	30,40
67	*M*	*5517534501*	*Prislušenstvo pre pisoár*	*ks*	*4,000*	*56,56*	*226,24*
68	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	16,000	9,18	146,88
69	*M*	*5517534700*	*Rohový guľový ventil s filtrom 1/2"*	*ks*	*16,000*	*6,37*	*101,92*
70	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	ks	8,000	14,65	117,20
71	*M*	*5514643220*	*Umývadlová jednopáková batéria*	*ks*	*6,000*	*101,00*	*606,00*
72	*M*	*5514646200*	*Drezová batéria stojánková*	*ks*	*2,000*	*112,55*	*225,10*
73	K	725829601	Montáž batérií nástenných pákových	ks	2,000	17,00	34,00
74	*M*	*5514646720*	*Nastenná batéria pre výlevku*	*ks*	*2,000*	*97,55*	*195,10*
75	K	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety do D 50	ks	8,000	6,00	48,00
76	*M*	*2863120291*	*umývadlový sifón d 40 G1/4 pochrómovaný 280x 143x 75 obj.č. 151.035.21.1 GEBERIT*	*ks*	*6,000*	*44,93*	*269,58*
77	*M*	*HL406*	*Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1˝so spätnou klap.a privzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50*	*ks*	*1,000*	*226,14*	*226,14*
78	*M*	*HL126.2/50*	*Zápachový uzáver 70mm pre kuch.dvojdrezy a ich nábytkové podstavby.DN50x6/4"*	*ks*	*1,000*	*67,44*	*67,44*
81	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	64,977	0,33	21,44
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 967,47
	D	766	Konštrukcie stolárske				14 711,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	26,000	27,35	711,10
28	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*26,000*	*24,11*	*626,86*
29	*M*	*611610000800.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné*	*ks*	*26,000*	*187,82*	*4 883,32*
30	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	53,11	106,22
31	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*4,000*	*24,12*	*96,48*
32	*M*	*611610001000.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/2 presklenie*	*ks*	*4,000*	*244,90*	*979,60*
33	K	76666413R	Dodávka a montáž plastovej zásklenej posuvnej steny 2700x2100 mm	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
34	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	26,000	76,82	1 997,32
35	*M*	*611810002200.S*	*Zárubňa vnútorná obložková pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*26,000*	*132,00*	*3 432,00*
36	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	95,50	191,00
37	*M*	*611810006700.S*	*Zárubňa vnútorná obložková pre dvojkrídlové dvere*	*ks*	*2,000*	*154,00*	*308,00*
38	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,299	52,00	119,55
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				334,63
82	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	9,69	193,80
83	*M*	*5539533750*	*Doplnkové konštrukcie - závesy*	*kg*	*20,000*	*6,95*	*139,00*
84	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,967	0,93	1,83
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 503,24
41	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm so soklíkom	m2	49,429	24,87	1 229,30
	VV		2.NP- 50% z plochy				
	VV		(19,89+25,06+5,1+6,88+2,62+4,41+30,19)*1,05*0,5		49,429		
	VV		Súčet		49,429		
42	*M*	*597740001910.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x8 mm, gresové neglazované*	*m2*	*54,372*	*23,43*	*1 273,94*
	VV		49,429*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		54,372		
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				6 708,57
43	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vrátane vankúšov, vrátane líšt -0,0150t	m2	127,080	10,60	1 347,05
44	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	183,110	10,32	1 889,70
45	*M*	*611980003035.S*	*Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm*	*m2*	*186,772*	*16,50*	*3 081,74*
46	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	183,110	1,04	190,43
47	*M*	*283230008600.S*	*Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm*	*m2*	*188,603*	*0,70*	*132,02*
48	K	998775102.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,326	51,00	67,63
	D	781	Obklady				7 790,05
49	K	781441018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty	m2	102,245	44,60	4 560,13
	VV		50% z plochy				
	VV		204,490*0,5		102,245		
50	*M*	*597640000400.S*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladk*	*m2*	*102,245*	*31,59*	*3 229,92*
	D	784	Maľby				919,53
85	K	784152261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané jednonásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	357,797	0,87	311,28
	VV		20 % z plochy				
	VV		(1273,54+214,001+301,445)*0,2		357,797		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	784152371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	357,797	1,70	608,25
	VV		20% z plochy				
	VV		1788,986*0,2		357,797		

Príloha č. 2

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.					
2.					
3.					